ETTEN LEUR

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur.

Nr. 2456

11 januari 2016

Lange Brugstraat : Fasering en Planning

Versie : 3 (laatst bijgewerkt 7 januari 2016)

De faserings- en uitvoeringstekening zijn informatief. Aan beiden zijn geen rechten te ontlenen. Tevens zijn geen rechten te ontlenen aan de hieronder aangegeven fasering en termijnen. De fasen zijn:

Voorbeidende werkzaamheden (inrichten werkterrein, verzorgen te plaatsen verkeers-maatregelen , inmeten, onderzoek etc.)
Start : 04-01-2016 Gereed : 12-01-2016

Fase 1 : Kruispunt Ambachtenlaan / Landmanweg
Start : 12-01-2016 Gereed : medio februari 2016

Fase 2 : Ambachtenlaan tot Pottenbakkerstraat
Start : begin februari 2016 Gereed : eind april 2016

Fase 3 * : Brouwerstraat tot Kasteellaan
Start : eind maart 2016 Gereed : eind mei 2016

Fase 4* : Kasteellaan tot Ambachtenlaan
Start : medio mei 2016 Gereed : eind juli 2016

Fase 5 : Van Bergenplein tot Domineesgang
Start : eind september 2016 Gereed : begin oktober 2016

Fase 6 : Domineesgang tot Brouwerstraat
Start : medio oktober 2016 Gereed : begin december 2016

Fase 7* * : Kasteellaan
Start : eind augustus 2016 Gereed : eind september 2016

*Havenfeesten : 13 t/m 16 mei 2016

**Kermis : 17 t/m 20 sept. 2016